Verkehrsverein Grabs
chomm go wandere

Der Gruppenleiter entscheidet über die Durchführung und meldet dies den jeweils eingeteilten Mitarbeitern ca. 1 - 2 Tage vor dem Einsatz.

Start ist immer um
7.30 Uhr beim Magazin

Tischgarnituren kontrollieren

Total Stunden 484.5

Hochrechnung 2024 Total CHF 9'690

Rote Namen: Verhindert

Einsatzplan 2024

(der laufend aktualisierte Plan ist auf www.verkehrsverein-grabs.ch)

Stand: 24.04.24

Zahlen in " " sind freiwillig geleistete Stunden ohne Verrechnung

= erledigt

= Sondereinsatz

Einsatz-Stunden--> / Ort und (Arbeitsbeschrieb)	Tag	Vorgesehenes Datum (grün = erledigt)	Ausweich- Datum	Gruppenleiter / Fahrer	Std.	Bau Chef: Andreas Gerber	Gruppenleiter / Fahrer: Peter Baumgartner	Andreas Eggenberger	Mathäus Vetsch	Hans-jörg Grob	Hansruedi Lippuner	Sepp Rohner	Hansjürg Tinner	Mitarbeiter Bau (Unterhalt Wanderwege und Bänkli): Ruedi Bernegger	Thomas Bleichenbacher	Ursi Dietsche	Jenny Düsel	Chrigel Eggenberger	Heini Eggenberger	Peter Fluri	Mario Frei	Chöb Gantenbein	Hanspeter Gantenbein	Ueli Gantenbein	Walter Geering	Peter Gossweiler	This Isler	Hansruedi Kubli	Walter Langenegger	Christian Lippuner (Aesc	Florian Lippuner (ober	Hans Locher	Thomas Locher	Albert Märki	Hans Stricker (Birkenweg)	Andreas Stupp	Hans Vetsch (Höfen)	Hans Vetsch (Oberdorf)	Heini Vetsch (Käsper	Heiri Vetsch	Johannes Weisstanner	Ueli Zogg	Josef Zoller	Markierung Höchst: Heinz Kopp	Uli Rutz	Hans Eggenberger (Seilersbündt)	Hans Zogg (Winnewies)	Hans Stricker (Marktweg)	Laternli-weg: Peter Hasler	Daniel Saluz
						57.0	7.0	19.0	8.0	17.0	35.5	14.0	8.5	14.5	11.5	4.0	3.0	0.0	0.0	14.0	17.0	16.0	2.0	6.0	14.5	14.0	15.0	10.0	0.0	8.0	14.0	19.0	12.0	12.0	18.0	4.0	8.0	12.0	12.0	4.0	0.0	12.0	11.0	0.0	7.0	8.0	8.0	8.0	0.0	0.0
Gallusweg / Laternen abbauen, und einlagern im VVG-Magazin	Mo	02.01.2024	Je nach. Wetter später	P. Hasler	0.0					"1"	"1"																																						"1"	"1"
Magazin Bretter schleifen, Malereinrichtung machen		22.01.2024		Lippuner Hansruedi		3					3																																							
Magazin Bänklibretter Werkstatt einrichten 1. Seite grundieren		24.01.2024		Lippuner Hansruedi	2.0	2					2																																							
Magazin Bänklibretter 2. Seite grundieren	Mo	29.01.2024		Gossweiler Peter	2.0																					2																									
Magazin Bänklibretter 1. Seite malen	Do	01.02.2024		Rutz Uli	2.0																																								2						
Magazin Bänklibretter 2. Seite malen	Mo	05.02.2024		Gossweiler Peter	2.0																					2																									
Magazin Bänklibretter 2.Anstrich 1. Seite malen	Do	08.02.2024		Gerber Andreas	0.0	2																																													
Magazin Bänklibretter 2.Anstrich 2. Seite malen	Mo	12.02.2024		Gossweiler Peter	2.0																					2																									
Magazin Bänklibretter VVG Schrift	Do	15.02.2024		Kubli HR	6.0						2												2					2																								
Magazin Flaggala machen (9 - 11 Uhr)		17.02.2024				"2"					"2"					"2"							"2"					"2"											"2"				"2"							
Flaggalasunntig (Treff 18.30 Uhr Magazin) nach Funkenabbrand Wurst u. Brot verteilen		18.02.2024				"2"										"2"							"2"					"2"											"2"											
Magazin Tischgarnituren herstellen für Voralpsee (2) + Herti (1) + (1) Reserve		Monat März	Terminwahl selber	Hj. Grob	16.0					8	8																																								
Bänklitour Grabs-Süd Bänkli richten und erneuern		05.04.2024	19.04.2024	Rutz Uli	10.0	5																											5												5						
Bänklitour Grabs-Nord Bänkli richten und erneuern		08.04.2024	15.04.2024	Hj. Tinner	10.0								5						Ausfall wegen Operation	5										Ausfall wegen Operation																							
Voralpsee neue Bankgarnituren platzieren Info von HR 10.04.24 Voralpseerundweg !! kontrollieren		17.04.2024	19.04.2024	Hj. Grob	12.0					4	4																																4									
Voralpsee "Schlösslichopfbahn" auspacken, Feuerstellen putzen, 2 Tischgarnituren ersetzen		Monat April	Terminwahl selber	Hj. Grob	6.0					3											3																																
Gschwemmtenweg Weg putzen, Wasser ableiten **Rätikonweg** Wasserauszüge putzen Handlauf Höhenweg		25.04.2024	02.05.2024	HR. Lippuner	16.0						4			4		4			x										x								4															
Gruebewegli Demontage alter Steg + Sicherheitsmassnahmen		unbestimmt	unbestimmt	Andreas Gerber (Ausrüstung Grabus)	8.0	4	Umgang mit Seilzug + Motorsägen Total 3 Mann inkl. Dres Gerber																									4																				
Bänklitour Berggebiet Bänkli richten und erneuern		03.05.2024	07.05.2024	Vetsch Hans, Oberdorf	10.0		5.0																																5													
Voralp Understofel Uebergang n. Bretter		03.05.2023	06.05.2024	Andreas Gerber / eigenes Fahrzeug	0.0																									Ausfall wegen Operation																							
Voralpsee Rundweg 1. Brüggli rechts Geländerpfahl und Brett neu					12.0	4												4?													4							4				x	4									
Voralpsee Rundweg Brüggli mitte rechts und 2. Brüggli hinten: Handlauf neu oder reparieren					0.0																																					Ausfall wegen Knieproblem											
Bänklitour Alpen Bänkli richten und erneuern		06.05.2024	08.05.2024	A. Eggenberger	10.0			5														5																															
Pirweg Weg putzen		vor Pfingsten	Terminwahl selber	Einzelarbeit	3.0												3													Ausfall wegen Operation																							
Länggliweg (2. Kl.) ab Ende Chalchofenstrasse bis Schlösslichopf Stauden schneiden, Wasserauszüge u. Weg ausbessern		Mai/Juni	Terminwahl selber	Hans Locher	15.0	5	Neue Wanderwegführung im steilen Laubwald (Schleipfweg) prüfen																				5					5																					

Verkehrsverein Grabs
chomm go wandere

Tischgarnituren kontrollieren

Total Stunden 484.5

Hochrechnung 2024 Total CHF 9'690

Der Gruppenleiter entscheidet über die Durchführung und meldet dies den jeweils eingeteilten Mitarbeitern ca. 1 - 2 Tage vor dem Einsatz.

Start ist immer um
7.30 Uhr beim Magazin

Rote Namen: Verhindert

Einsatzplan 2024

(der laufend aktualisierte Plan ist auf www.verkehrsverein-grabs.ch)

Stand: 24.04.24

Zahlen in " " sind freiwillig geleistete Stunden ohne Verrechnung

= erledigt

= Sondereinsatz

Ort und (Arbeitsbeschrieb)	Tag	Vorgesehenes Datum	Ausweich- Datum	Gruppenleiter / Fahrer	Std.	Bau Chef	Gruppenleiter / Fahrer							Mitarbeiter Bau (Unterhalt Wanderwege und Bänkli)																											Markierung		Höchst			Laternli-weg	
Einsatz-Stunden-->						Andreas Gerber	Peter Baumgartner	Andreas Eggenberger	Mathäus Vetsch	Hans-jörg Grob	Hansruedi Lippuner	Sepp Rohner	Hansjürg Tinner	Ruedi Bernegger	Thomas Bleichenbacher	Ursi Dietsche	Jenny Düsel	Chrigel Eggenberger	Heini Eggenberger	Peter Fluri	Mario Frei	Chöb Gantenbein	Hanspeter Gantenbein	Ueli Gantenbein	Walter Geering	Peter Gossweiler	This Isler	Hansruedi Kubli	Walter Langenegger	Christian Lippuner (Aesc	Florian Lippuner (ober	Hans Locher	Thomas Locher	Albert Märki	Hans Stricker (Birkenweg)	Andreas Stupp	Hans Vetsch (Höfen)	Hans Vetsch (Oberdorf)	Heini Vetsch (Käsper	Heiri Vetsch	Johannes Weisstanner	Ueli Zogg	Josef Zoller	Heinz Kopp	Uli Rutz	Hans Eggenberger (Seilersbündt)	Hans Zogg (Winnewies)	Hans Stricker (Marktweg)	Peter Hasler	Daniel Saluz
						57.0	7.0	19.0	8.0	17.0	35.5	14.0	8.5	14.5	11.5	4.0	3.0	0.0	0.0	14.0	17.0	16.0	2.0	6.0	14.5	14.0	15.0	10.0	0.0	8.0	14.0	19.0	12.0	12.0	18.0	4.0	8.0	12.0	12.0	4.0	0.0	12.0	11.0	0.0	7.0	8.0	8.0	8.0	0.0	0.0
Simmisteg und Forstgasse mähen und Stauden schneiden		14.05.2024	17.05.2024	A. Eggenberger	6.0			3														3																											
Germilweg freiholzen		20.05. - 24.05.2024		Andreas Gerber	4.0	4								Gemäss Schadenmeldung 6. April / 10. April über Kantonale Wanderwege																																			
Hofgasse Stauden schneiden u. mähen **Höhi - Chalchofen** Stauden schneiden		27.05.2024	29.05.2024	Rohner Sepp	16.0							4																			4		4					4										
Hofgass im Strigg Geländerpfahl ersetzen		27.05.2024																																															
Bachboden - Naus / mähen 1. Schnitt		letzte Maiwoche	Terminwahl selber	Einzelarbeit	2.0	2																																											
Margelchopf Sicherungsarbeiten : Personal für Absperrung		Mai/Juni	Terminwahl selber	Andreas Gerber	18.0	8	Vorgängig Begehung nötig: Roland Düsel + Dres Gerber mindestens 3 Mann vom VVG																				5					5																	
Maienzunweg (Bädli- Amadang) mähen, Stauden Schneiden		03.06.2024	07.06.2024	Vetsch Heini	12.0	4																											4					4										
Voralpsee 1. Schnitt Liegewiese mähen		05.06.2024	12.06.2024	HR. Lippuner	16.0						4																	4		4										4									
Maienberge, Voralp Buchen, Ganalin mähe / Bänkli Maienbergstr.u. Höhi mähen		06.06.2024	10.06.2024	Mathäus Vetsch	15.0				5											5		5																											
Gruebewegli mähen, Stauden schneiden, putzen		13.06.2024	21.06.2024	A. Eggenberger	9.0			3																									3				3												
Vorderegg - Sandbühel Stauden schneiden, Treppe richten		Mitte Juni 2024	Terminwahl selber	Bernegger Ruedi	2.0									2																																			
Gigenloch-Loch-Schutzgunten **Bänkli Striggeren** Nr 731 mähen, Stauden schneiden		Juni	Terminwahl selber	Einzelarbeit	4.0																4																													
Vorderer Grabserbachweg Ausmähen + Säubern		Juni	Terminwahl selber	Einzelarbeit	6.0																			6																										
Magazin Sensen richten		Mitte Juni	Terminwahl selber	Einzelarbeit	2.0		2																																											
Voralpsee Rundweg mähen		17.06.2024	19.06.2024	Rohner Sepp	22.0							5.5													5.5						5.5				5.5														
Malbun-und Kurhuswegli bis Grenze mähen **Gschwemmtenweg u. oberer Hängelerw.** mähen		20.06.2024	27.06.2024	Rohner Sepp	16.0									4																			4	4					4										
Pirweg Weg ausmähen **Schrenzplatte** Weg (von Parkplatz) mähen		14.06.2024	18.06.2024	A. Eggenberger	8.0			4																																			4						
Rohregg - Chaltenbach (Rohregg-Summerweid) mähen		24.06.2024	28.06.2024	Mathäus Vetsch	9.0				3													3																					3							
Kurhuswegli 3 bis 4 Tritte neu machen		27.06.2024	04.07.2024	Andreas Gerber	8.0	4					4																																							
Niederi - Höchst Weg mähen und ausbessern		06.07.2024	13.07.2024	Frei Mario	48.0																8														8							8			8	8	8		
Länggliweg (2. Kl.) ab Ende Chalchofenstrasse bis Schlösslichopf retour über Inggernastweg 2. Einsatz		2. Julihälfte	Terminwahl selber	Hans Locher	10.0																						5					5																		
Bachboden - Naus mähen 2. Schnitt		2. Julihälfte	Terminwahl selber	Einzelarbeit	2.0	2																																											
Voralpsee 2 Schnitt Liegewiese mähen		19.07.2024	22.07.2024	Stupp Andreas	8.0																							4								4					4?							
Forstgasse Stauden zurückschneiden, mähen **Maienberge** Bänkli ausmähen (720-727 ohne 724)		20.08.2024	23.08.2024	A. Eggenberger	12.0			4												4						4																								

Verkehrsverein Grabs
chomm go wandere

Tischgarnituren kontrollieren

Total Stunden 484.5

Hochrechnung 2024 Total CHF 9'690

Der Gruppenleiter entscheidet über die Durchführung und meldet dies den jeweils eingeteilten Mitarbeitern ca. 1 - 2 Tage vor dem Einsatz.

Start ist immer um
7.30 Uhr beim Magazin

Rote Namen: Verhindert

Einsatzplan 2024

(der laufend aktualisierte Plan ist auf www.verkehrsverein-grabs.ch)

Stand: 24.04.24

Zahlen in " " sind freiwillig geleistete Stunden ohne Verrechnung

= erledigt

= Sondereinsatz

Einsatz-Stunden--> / Ort und (Arbeitsbeschrieb)	Tag	Vorgesehenes Datum	Ausweich- Datum	Gruppenleiter / Fahrer	Std.
Schlossweg, mähen, Stauden schneiden **Trittliweg, Montaschingasse, Vitaparcourweg** Wasserauszüge putzen		02.09.2024	11.09.2024	HR. Lippuner	13.5
Dorf süd und nord Bänkli kontrollieren u. ev.reinigen		19.08.2024	22.08.2024	Hj. Tinner	7.0
Voralpsee Rundweg mähen		04.09.2024	06.09.2024	Rohner Sepp	18.0
Loch-Schenewies und Maienzunweg mähen, Stauden schneiden		05.09.2024	12.09.2024	Andreas Gerber	8.0
Voralpsee Schlösslichopfbahn winterfest einpacken		Oktober	Terminwahl selber	Hj. Grob	4.0
Gruebewegli Laub wischen		November	Terminwahl selber	Andreas Gerber	16.0
Gallusweg Laternliweg einrichten			Je nach. Wetter früher	P. Hasler Hj. Grob	0.0
Gallusweg (Jeden Abend). Laternen Oel einfüllen, Bei Dämmerung anzünden und ca. 21.30 Uhr löschen		1. Adventswoche		Einzelarbeit	0.0
Gallusweg (Jeden Abend). Laternen Oel einfüllen, Bei Dämmerung anzünden und ca. 21.30 Uhr löschen		2. Adventswoche		Einzelarbeit	0.0
Gallusweg (Jeden Abend). Laternen Oel einfüllen, Bei Dämmerung anzünden und ca. 21.30 Uhr löschen		3. Adventswoche		Einzelarbeit	0.0
Gallusweg (Jeden Abend). Laternen Oel einfüllen, Bei Dämmerung anzünden und ca. 21.30 Uhr löschen		4. Adventswoche		Einzelarbeit	0.0
Gallusweg (Jeden Abend). Laternen Oel einfüllen, Bei Dämmerung anzünden und ca. 21.30 Uhr löschen		Altjahrswoche		Einzelarbeit	0.0
Gallusweg (Jeden Abend). Laternen Oel einfüllen, Bei Dämmerung anzünden und ca. 21.30 Uhr löschen		Neujahrswoche		Einzelarbeit	0.0
Gallusweg Laternen abbauen, und einlagern im VVG-Magazin			Je nach. Wetter später	P. Hasler Hj. Grob	0.0

Ort und (Arbeitsbeschrieb)	Bau Chef: Andreas Gerber	Gruppenleiter / Fahrer: Peter Baumgartner	Andreas Eggenberger	Mathäus Vetsch	Hans-jörg Grob	Hansruedi Lippuner	Sepp Rohner	Hansjürg Tinner	Mitarbeiter Bau (Unterhalt Wanderwege und Bänkli): Ruedi Bernegger	Thomas Bleichenbacher	Ursi Dietsche	Jenny Düsel	Chrigel Eggenberger	Heini Eggenberger	Peter Fluri	Mario Frei	Chöb Gantenbein	Hanspeter Gantenbein	Ueli Gantenbein	Walter Geering	Peter Gossweiler	This Isler	Hansruedi Kubli	Walter Langenegger	Christian Lippuner (Aesc	Florian Lippuner (ober	Hans Locher	Thomas Locher	Albert Märki	Hans Stricker (Birkenweg)	Andreas Stupp	Hans Vetsch (Höfen)	Hans Vetsch (Oberdorf)	Heini Vetsch (Käsper	Heiri Vetsch	Johannes Weisstanner	Ueli Zogg	Josef Zoller	Markierung Höchst: Heinz Kopp	Uli Rutz	Hans Eggenberger (Sellersbündt)	Hans Zogg (Winnewies)	Hans Stricker (Marktweg)	Laternli-weg: Peter Hasler	Daniel Saluz
Std.	57.0	7.0	19.0	8.0	17.0	35.5	14.0	8.5	14.5	11.5	4.0	3.0	0.0	0.0	14.0	17.0	16.0	2.0	6.0	14.5	14.0	15.0	10.0	0.0	8.0	14.0	19.0	12.0	12.0	18.0	4.0	8.0	12.0	12.0	4.0	0.0	12.0	11.0	0.0	7.0	8.0	8.0	8.0	0.0	0.0
Schlossweg, Trittliweg, Montaschingasse, Vitaparcourweg						4.5			4.5											4.5																									
Dorf süd und nord								3.5		3.5																																			
Voralpsee							4.5													4.5						4.5				4.5															
Loch-Schenewies und Maienzunweg										4																																			
Voralpsee					2											2																													
Gruebewegli										4											4												4												
Gallusweg		"3"			"3"																																							"3"	"3"
Gallusweg					"5"																																								
Gallusweg																							"5"																	"5"					
Gallusweg																																							"5"						
Gallusweg																																												"5"	"5"
Gallusweg																																			"5"										"5"
Gallusweg																																													
Gallusweg																																													

= erledigt

= Sondereinsatz